

Windenergie im Landkreis Hildesheim

Wie viele offene Anträge für Windenergieanlagen (WEA) liegen vor?

Nr.	Gemeinde, Gemarkung	Betreiber	Art des Verfahrens	Status / Anmerkungen
1	Bockenem, Klein Ilde	Windpark Bockenem Repowering I GmbH & Co. KG	Genehmigungsantrag	Antrag aus 2018, Wiederaufnahme in 2023, Beteiligungsverfahren laufend, fehlende Unterlagen angefordert
2	Elze, Esbeck	SAB Projektentwicklung GmbH & Co. KG	Genehmigungsantrag	Antrag aus 2016, Wiederaufnahme in 2023, Beteiligungsverfahren laufend, fehlende Unterlagen angefordert
3	Lamspringe, Neuhof	BayWa r.e. Wind GmbH (vormals NWind)	Vorbescheidsantrag	Antrag aus 2016 für 3 WEA, Antrag für 1 WEA zurückgezogen und Ruhendstellung für die anderen beiden WEA, Rücknahme des Antrags für 2 WEA in 2024 geplant zzgl. Planung eines neuen Vorbescheidsantrags seitens Antragstellers
4	Nordstemmen, Rössing / Klein Escherde	Windpark Klein Escherde GmbH & Co. KG	Vorbescheidsantrag	Verfahren schwebend, aufgrund des Genehmigungsantrags (s. Nr. 17), die Rücknahme des Vorbescheidsantrags soll spätestens mit Bescheidung des Genehmigungsantrags erfolgen

Nr.	Gemeinde, Gemarkung	Betreiber	Art des Verfahrens	Status / Anmerkungen
5	Schellerten, Oedelum (BA II)	BayWa r.e. Wind GmbH (vormals NWind)	Genehmigungsantrag	Antrag vom 27.07.2017, überarbeitete Antragsunterlagen vom 28.02.2024, Beteiligungsverfahren ausstehend, interne Klärung zum baurechtlichen Verfahren erforderlich
6	Söhlde, Nettlingen	Windkraft Nettlingen GbR	Vorbescheidsantrag zur planungsrechtlichen Zulässigkeit zum Repowering	Antrag vom 30.04.2021, Verfahren wurde auf Bitten des Antragstellers ruhend gestellt
7	Algermissen	Windenergie Algermissen	Vorbescheidsantrag zur Prüfung des Luftverkehrsrechts	Antrag vom 13.08.2018, Verfahren wurde auf Bitten des Antragstellers ruhend gestellt
8	Samtgemeinde Leinebergland, Gronau (Leine) & Eime, Flecken	BayWa r.e. Wind GmbH	Genehmigungsantrag	Antrag vom 19.10.2022, Beteiligungsverfahren laufend, Verfahren wurde auf Bitten des Antragstellers vorerst ruhend gestellt (Antragsüberarbeitung seitens des Antragstellers geplant)
9	Almstedt-Breinum II (BA I)	ABO Wind AG	Genehmigungsantrag, §§ 4, 19 (Repowering)	Antrag vom 31.05.2023, Beteiligungsverfahren laufend, fehlende Unterlagen angefordert
10	Windpark Holle-Sillium	Windpark Holle-Sillium GmbH & Co. KG	Änderungsverfahren (Standzeitverlängerung)	Antrag vom 01.08.2023, baurechtliche Stellungnahmen teilw. vorliegend, f. d. übrigen WEA fehlen weiterhin Unterlagen
11	Söhlde	Hr. M. Vasterling	Änderungsverfahren (Rückbau der WEA)	Antrag am 23.06.2023 eingegangen, wurde am 15.12.2023 seitens des Antragstellers zurückgenommen, fehlende Unterlagen angefordert
12	Söhlde	Hr. F. Brandes	Änderungsverfahren (Standzeitverlängerung)	Antrag vom 12.05.2023, Beteiligungsverfahren laufend, fehlende Unterlagen angefordert
13	Söhlde	Ventus GbR	Änderungsverfahren (Standzeitverlängerung)	Antrag vom 24.04.2023, Beteiligungsverfahren laufend, fehlende Unterlagen angefordert

Nr.	Gemeinde, Gemarkung	Betreiber	Art des Verfahrens	Status / Anmerkungen
14	Söhlde	Windkraft Nettlingen GbR	Änderungsverfahren (Standzeitverlängerung)	Antrag vom 12.05.2023, Beteiligungsverfahren laufend, fehlende Unterlagen angefordert
15	Söhlde	Hermes GbR	Änderungsverfahren (Standzeitverlängerung)	Antrag vom 16.12.2022, Beteiligungsverfahren laufend, fehlende Unterlagen angefordert
16	Adensen, Nordstemmen	Windpark Adensen KG & PNE WIND Park XXIX GmbH & Co. KG	Änderungsverfahren (Änderung der Abschaltzeiten)	Antrag vom 16.08.2022 soll in Rücksprache mit dem LK HI noch mal angepasst werden, Rückmeldung hierzu seitens des Antragstellers ausstehend
17	Nordstemmen, Rössing / Klein Escherde	Windpark Klein Escherde GmbH & Co. KG	Genehmigungsantrag	Antrag vom 13.12.2023, Beteiligungsverfahren laufend, fehlende Unterlagen angefordert
18	Nordstemmen, Adensen	Windpark Schulenburg REP GmbH & Co. KG	Änderungsverfahren, §16b (Repowering)	Antragsunterlagen eingereicht per Schreiben vom 28.12.2023, Beteiligungsverfahren laufend, fehlende Unterlagen angefordert
19	Adensen, Nordstemmen	Windpark Adensen KG & PNE WIND Park XXIX GmbH & Co. KG	Änderungsverfahren (Einrichtung BNK)	Antrag vom 18.12.2023, ergänzt am 12.01.2024, fehlende Unterlagen angefordert
20	Freden, Eyershausen	Windkraft Eyershausen GmbH & Co. KG	Vorbescheidsantrag hinsichtlich Planungs- und Flugrecht	Antrag vom 30.01.2024, Beteiligungsverfahren abgeschlossen, Bescheid ausstehend